
  

Korekta planu remontów na 2015 rok 
 

 

L

p. 

Rodzaj robót Adres Plan w 

tys. zł 

Zmiana w  

tys. zł 

Plan po 

korekcie w 

tys. zł 
1 2 3 4 5  

1. Remonty 

wykonywane przez 

konserwatorów 

Zasoby 

spółdzielni 

 

140 

 

-10 

 

130 

2. Remont elewacji ul. Armii 

Lud. 

 1-3, 5-11 

 

800 

 

- 

 

800 

3. Remont dachów ul. Armii 

Ludowej  

1-3,  

 

120 

 

-100 
 

20 

4. Wymiana poziomów, 

wymiana pionów  

ul. Gwardii 

Lud. 14-16; 

12, 10, 8 

 

270 

 

-50 

 

220 

5. Alejki – brukowanie Chodnik przy 

Kozielskiej 

93, za 

budynkiem 

Armii L. 2-8 

 

 

80 

 

 

-32 

 

 

48 

6. Poszerzenie ulicy 

Gwardii Ludowej  

Gwardii Lud.  

8-12 

25 -10 15 

7. Poszerzenie wjazdu 

Plac manewrowy 

Przedłużenie parkingu 

Gwardii Lud.  

14-16 

Gwardii Lud. 

16 

 

120 

 

25 

 

95 

8. Parking ul. Kozielska 

45 

60 -6 54 

9. Kafelki na balkonach 

i korytarzach 

Zasoby 

spółdzielni 

30 - 30 

10 Naprawa czół 

balkonów 

Zasoby 

spółdzielni 

40 - 40 

11 Wymiana drzwi 

(windy) 

Zasoby 

spółdzielni 

50 - 50 

12  Remonty dźwigów Zasoby 

spółdzielni 

25 +5 

 

30 

13 Wymiana tablic 

elektrycznych i 

przystosowanie do 

wymogów ppoż. 

 

ul. Armii 

Lud.  

1-11 

 

 

14 

 

 

+30 

 

 

44 



14 Przenoszenie 

liczników 

elektrycznych na 

klatkę schodową 

 

Zasoby 

spółdzielni 

 

 

20 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

20 

15 

 

Remont stolarki Zasoby 

spółdzielni 

10 - 10 

16 Naprawa nawierzchni 

ulic 

Zasoby 

spółdzielni 

10 -2 8 

17 Roboty 

nieprzewidziane 

Zasoby 

spółdzielni 

50 +47 

 

97 

18 Wymiana kanalizacji Gwardii 

Ludowej 8 i 

10, Armii 

Ludowej 

5,Kozielska 

75 

  

 

+113 

 

 

 

113 

19 Zabudowa 

śmietników 

Koz.49,87, 

105,AL 5 

 40 40 

      

 Ogółem  1864  1864 
 

 

 

Planowane przychody na fundusz remontowy w 2015 roku: 

 

 

Fundusz remontowy (2014r.)     1 819 

Zmiana od 01.IV.2015 wzrost o 0,05 zł/m2        45 

Fundusz remontowy po zmianach    1 864 

 

 

 

Gliwice, 24.VI.2015r. 

 

 

 

Korekta Planu Remontów została zatwierdzona na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 01.07.2015 

roku. 


